

Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09., 26/10., 23/11., 5/13., 4/18., 12/18. – pročišćeni tekst i 6/21.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 16. sjednici održanoj dana 21.03.2024. godine, donijelo je

**O D L U K U**  
**O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU**  
**PROGRAMA GRAĐENJA**  
**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU**

**Članak 1.**

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

**Članak 2.**

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu objaviti će se u *Službenom glasniku Međimurske županije*.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA**

KLASA: 363-01/22-01/13  
URBROJ: 2109-14-01-24-5  
Prelog, 21.03.2024. godine

PREDSJEDNIK  
Đuro Ujlaki, dipl. ing. stroj.

Temeljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) gradonačelnik podnosi

**IZVJEŠĆE**  
**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE**  
**INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU**

Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu izvršen je kako slijedi:

## Nerazvrstane ceste

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2023.	IZVRŠENJE U 2023.	% IZVRŠENJA
1.	Izgradnja prometnice i kanalizacije dijela naselja Jug - obuhvat ID DPU "Jug" Prelog	<b>102.000,00</b>	<b>96.623,70</b>	<b>94,73%</b>
	- <b>građenje</b>			
2.	Gradnja ulica - jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) - D. A. Oreška	<b>70.000,00</b>	<b>59.271,88</b>	<b>84,67%</b>
	- <b>građenje</b>	68.800,00		
	- <b>nadzor</b>	1.200,00		
3.	Gradnja ulica - jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) - Dr. Dominika Premuša - nastavak	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- <b>projektiranje</b>	0,00	0,00	
	- <b>građenje</b>	0,00	0,00	
	- <b>nadzor</b>	0,00	0,00	
4.	Izgradnja kanalizacije dijela Ulice Jug I u Prelogu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- <b>građenje</b>	0,00	0,00	
5.	Komunalna infrastruktura područja Ulice Jug IV i Ulice Katarine Dolenc	<b>82.000,00</b>	<b>81.796,38</b>	<b>99,75%</b>
	- <b>građenje</b>	80.375,00	81.796,38	
	- <b>nadzor</b>	1.625,00	0,00	
6.	Izgradnja prometnice - spoj D20 i Čakovečke ulice (odvojak za kompostanu)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- <b>projektiranje</b>	0,00	0,00	
	- <b>građenje</b>	0,00	0,00	
	- <b>nadzor</b>	0,00	0,00	
7.	Uzdignute plohe i dopuna vertikalne signalizacije Ulice A. Mihanovića - S. Mlinarića - F. Glada	<b>20.000,00</b>	<b>18.336,68</b>	<b>91,68%</b>
	- <b>građenje</b>	20.000,00		
8.	Izgradnja prometnice - spojna cesta DC 20 i kompostane	<b>7.600,00</b>	<b>7.548,61</b>	<b>99,32%</b>
	- <b>projektiranje</b>	7.600,00	7.548,61	
	- <b>građenje</b>	0,00	0,00	
	- <b>nadzor</b>	0,00	0,00	

9.	Izgradnja prometnica Industrijske zone "Istok" (UK13)	<b>180.000,00</b>	<b>179.493,53</b>	<b>99,72%</b>
	- <b>građenje</b>	178.400,00	177.357,90	
	- <b>nadzor</b>	1.600,00	2.135,63	
10.	Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever" - spojna cesta UK9 sa ŽC 2033	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- <b>projektiranje</b>	18.100,00	0,00	
	- <b>građenje</b>	0,00	0,00	
	- <b>nadzor</b>	0,00	0,00	
11.	Izgradnja prometnice Trg Slobode - Trg dr. Franje Tuđmana Prelog	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- <b>projektiranje</b>	0,00	0,00	
	- <b>građenje</b>	0,00	0,00	
	- <b>nadzor</b>	0,00	0,00	
12.	Obuhvat DPU dijela centra Istok	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- <b>projektiranje</b>	0,00	0,00	
	- <b>građenje</b>	0,00	0,00	
	- <b>nadzor</b>	0,00	0,00	
13.	Izgradnja komunalne infrastrukture područja gradski park Jug Prelog	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- <b>projektiranje</b>	0,00	0,00	
14.	Izgradnja Zelene ulice u Draškovcu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- <b>građenje</b>	0,00	0,00	
	- <b>nadzor</b>	0,00	0,00	
15.	Izgradnja oborinske odvodnje i PBS kroz naselje Oporovec i Draškovec – nakon radova na Aglomeraciji Donja Dubrava	<b>410.000,00</b>	<b>391.937,28</b>	<b>95,59%</b>
	- <b>građenje</b>	407.000,00	389.131,02	
	- <b>nadzor</b>	3.000,00	2.806,26	
16.	Rekonstrukcija Cvjetne i Dravske ulice s izgradnjom PBS i uređenjem parkirališta kod groblja Cirkovljan	<b>405.000,00</b>	<b>403.958,88</b>	<b>99,74%</b>
	- <b>projektiranje</b>			
	- <b>građenje</b>	402.500,00	401.458,88	
	- <b>nadzor</b>	2.500,00	2.500,00	
17.	Rekonstrukcija ŽC 20042 i spoj na D20 s izgradnjom pješačko biciklističke staze kroz naselje Čukovec	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- <b>građenje</b>	0,00	0,00	

18.	Uređenje svih ulica po naseljima po izgradnji Aglomeracije Donja Dubrava (Cirkovljan, Draškovec, Hemuševac, Oporovec i Čukovec)	40.000,00	0,00	0,00%
	- <b>građenje</b>			
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.334.700,00</b>	<b>1.238.966,94</b>	<b>92,83%</b>

#### Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2023.	IZVRŠENJE U 2023.	% IZVRŠENJA
1.	Uređenje Trga kralja Tomislava i dr. Franje Tuđmana u Prelogu	650,00	617,33	94,97%
	- <b>građenje</b>	650,00	617,33	
2.	Izgradnja PBS Ulice Ivana Meštrovića u Prelogu	0,00	0,00	0,00%
	- <b>građenje</b>	0,00	0,00	
3.	PBS Cirkovljan - Donji Kraljevec (projekti)	0,00	0,00	0,00%
	- <b>procjena troškova projektiranja</b>	0,00	0,00	
4.	Pješačka staza - spoj Cvjetne ulice i Trga svetog Lovre	0,00	0,00	0,00%
	- <b>građenje</b>	0,00	0,00	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>650,00</b>	<b>617,33</b>	<b>94,97%</b>

#### Javna parkirališta

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2023.	IZVRŠENJE U 2023.	% IZVRŠENJA
		0,00	0,00	0,00%

## Javne zelene površine

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2023.	IZVRŠENJE U 2023.	% IZVRŠENJA
1.	Sanacija i hortikulturno uređenje ribolovno-rekreacijskog jezera "Trniče" u Draškovcu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>- građenje</b>	0,00	0,00	
2.	Sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera sa hortikulturnim uređenjem u Čukovcu	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>- građenje</b>	1.400,00	1.400,00	
3.	Dječje igralište "novi Jug" Prelog	<b>400.000,00</b>	<b>375.240,88</b>	<b>93,81%</b>
4.	Urbana oprema - dječja igrališta - sva naselja	<b>22.310,00</b>	<b>21.179,71</b>	<b>94,93%</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>423.710,00</b>	<b>397.820,59</b>	<b>93,89%</b>

## Građevine i uređaji javne namjene

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2023.	IZVRŠENJE U 2023.	% IZVRŠENJA
1.	Zgrada POS (komunalna infrastruktura)	<b>18.100,00</b>	<b>18.071,91</b>	<b>99,84%</b>
	<b>- građenje</b>	18.100,00	18.071,91	
2.	Širokopojasna optička mreža naselja Prelog	<b>30.000,00</b>	<b>29.937,50</b>	<b>99,79%</b>
	<b>- građenje</b>	30.000,00	29.937,50	
3.	Uređenje potkrovlja zgrade PC Prelog	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>- projektiranje</b>	0,00	0,00	
	<b>- građenje</b>	0,00	0,00	
4.	Uređenje javnog WC a na tržnici	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>- građenje</b>	0,00	0,00	
5.	Uređenje doma kulture Čehovec	<b>35.000,00</b>	<b>33.149,75</b>	<b>94,71%</b>
	<b>- građenje</b>	35.000,00	33.149,75	
6.	Etno kuća Čehovec	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>- projekti</b>			

	<b>- građenje</b>	4.000,00	4.000,00	
	<b>- nadzor</b>	0,00	0,00	
7.	Širokopojasna optička mreža naselja Draškovec	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>- građenje</b>	0,00	0,00	
8.	Širokopojasna optička mreža naselja Hemuševce	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>- građenje</b>	0,00	0,00	
9.	Dom kulture Hemuševce	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>- građenje</b>	0,00	0,00	
10.	Dom kulture Draškovec	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>- građenje</b>	0,00	0,00	
11.	Dom kulture Oporovec	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>- građenje</b>	4.600,00	4.600,00	
12.	Dom kulture Otok	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>- građenje</b>	0,00	0,00	
13.	Dom kulture Cirkovljan	<b>21.000,00</b>	<b>20.346,26</b>	<b>96,89%</b>
	<b>- građenje</b>	21.000,00	20.346,26	
14.	Izrada projektne dokumentacije nove zgrade Centra za socijalnu skrb Prelog	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>- projektiranje</b>	10.000,00	10.000,00	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>122.700,00</b>	<b>120.105,42</b>	<b>97,89%</b>

## Javna rasvjeta

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2023.	IZVRŠENJE U 2023.	% IZVRŠENJA
1.	Javna rasvjeta - spoj Nove ulice i Vrtne ulice u Čehovcu	<b>1.500,00</b>	<b>56,25</b>	<b>3,75%</b>
	<b>- građenje</b>	1.500,00	56,25	
2.	Produljenje javne rasvjete – Cvjetna ulica Cirkovljan	<b>2.600,00</b>	<b>2.575,00</b>	<b>99,04%</b>
	<b>- građenje</b>	2.600,00	2.575,00	
3.	Primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga - najam opreme	<b>47.000,00</b>	<b>46.897,79</b>	<b>99,78%</b>

4.	Digitalizacija sustava javne rasvjete i informacijskih obavijesnih LED displeja kao dijela Smart city solutions na području Grada Preloga	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.	Energetski vodovi - popuna javne rasvjete	<b>6.000,00</b>	<b>1.772,50</b>	<b>29,54%</b>
	<b>- građenje (nabava nove te zamjena postojeće rasvjete)</b>	6.000,00	1.772,50	
6.	Javna rasvjeta Zelene ulice u Draškovcu	<b>12.325,00</b>	<b>12.323,51</b>	<b>99,99%</b>
	<b>- građenje</b>	12.325,00	12.323,51	
7.	Produžetak javne rasvjete u Ulici Dragutina Antoleka Oreška	<b>9.000,00</b>	<b>9.202,19</b>	<b>102,25%</b>
	<b>- građenje</b>	9.000,00	9.202,19	
8.	Javna rasvjeta – Marina Prelog	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>- građenje</b>	13.600,00	0,00	
9.	LED rasvjeta – Dječje igralište Prelog	<b>28.340,00</b>	<b>32.457,01</b>	<b>114,53%</b>
	<b>- građenje</b>	28.340,00	32.457,01	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>120.365,00</b>	<b>105.284,25</b>	<b>87,47%</b>

## Groblja

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2023.	IZVRŠENJE U 2023.	% IZVRŠENJA
1.	Uređenje ograde - groblje Prelog	<b>30.000,00</b>	<b>29.369,26</b>	<b>97,90%</b>
	<b>- građenje</b>	30.000,00	29.369,26	
2.	Groblje Draškovec	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>- građenje</b>	0,00	0,00	
3.	Groblje Cirkovljan	<b>11.000,00</b>	<b>10.676,13</b>	<b>97,06%</b>
	<b>- građenje</b>	11.000,00	10.676,13	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.045,39</b>	<b>97,67%</b>



## UKUPNO PO GRUPAMA RADOVA

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2023.	IZVRŠENJE U 2023.	% IZVRŠENJA
1.	nerazvrstane ceste	1.334.700,00	1.238.966,94	92,83%
2.	javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	650,00	617,33	94,97%
3.	javna parkirališta	0,00	0,00	0,00%
4.	javne zelene površine	423.710,00	397.820,59	93,89%
5.	građevine i uređaji javne namjene	122.700,00	120.105,42	97,89%
6.	javna rasvjeta	120.365,00	105.284,25	87,47%
7.	groblja	41.000,00	40.045,39	97,67%
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>2.043.125,00</b>	<b>1.902.839,92</b>	<b>93,13%</b>

## **REKAPITULACIJA**

<b>PROGRAM GRADNJE</b>	<b>PLAN 2023.</b>	<b>II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.</b>	<b>povećanje / smanjenje II. ID</b>
1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja			
nerazvrstane ceste	479.700,00	443.070,78	92,36%
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja			
nerazvrstane ceste	410.000,00	391.937,28	95,59%
javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	650,00	617,33	94,97%
javne zelene površine	422.310,00	396.420,59	93,87%
građevine i uređaji javne namjene	48.100,00	48.009,41	99,81%
javna rasvjeta	120.365,00	105.284,25	87,47%
groblja	41.000,00	40.045,39	97,67%
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja			
javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	0,00	0,00	0,00%
javne zelene površine	1.400,00	1.400,00	100,00%
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije			
nerazvrstane ceste	445.000,00	403.958,88	90,78%
građevine i uređaji javne namjene	74.600,00	72.096,01	96,64%
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati	0,00	0,00	0,00%
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>2.043.125,00</b>	<b>1.902.839,92</b>	<b>93,13%</b>

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu objaviti će se u *Službenom glasniku Međimurske županije*.

**GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA**

KLASA: 363-01/22-01/13  
URBROJ: 2109-14-02-24-4  
PRELOG, 21.03.2024. godine

GRADONAČELNIK:  
Ljubomir Kolarek, dr. med. vet.