

PRIJEDLOG

**ODLUKE
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2024. GODINU**

PREDLAGATELJ: gradonačelnik

PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI

ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr. vet. med., gradonačelnik
Zvonimir Grabant, mag. ing. geol., pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Prelog, lipanj 2024. godine

Temeljem članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 26/10, 23/11, 5/13, 04/18, 12/18-pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Preloga, na svojoj ___ sjednici održanoj dana __.__.2024. godine, donosi

**ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2024. GODINU**

Članak 1.

Ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini mijenja se i dopunjuje Program građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini („Službeni glasnik Međimurke županije“ br. 27/23.), tako da sada glasi:

Nerazvrstane ceste

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2024.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.	povećanje / smanjenje 1. ID	
1.	Izgradnja prometnice i kanalizacije dijela naselja Jug - obuhvat ID DPU "Jug" Prelog	52.625,00	20.000,00	-32.625,00	proračun Grada; komunalna naknada; fondovi Europske unije
	- projektiranje	2.625,00	3.300,00		
	- građenje	50.000,00	16.700,00		
2.	Gradnja ulica - jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) - D. A. Oreška	50.000,00	141.000,00	91.000,00	komunalni doprino proračun Grada; kapitalne pomoći iz državnog proračuna;
	- građenje	49.000,00	138.500,00		
	- nadzor	1.000,00	2.500,00		
3.	Komunalna infrastruktura područja Ulice Jug IV i Ulice Katarine Dolenc	20.000,00	140.000,00	120.000,00	komunalni doprinos; proračun Grada; kapitalne pomoći iz državnog proračuna
	- građenje	19.500,00	136.750,00		
	- nadzor	500,00	3.250,00		
4.	Izgradnja prometnice - spojna cesta DC 20 i kompostane	100.000,00	200.000,00	100.000,00	komunalni doprinos; proračun Grada
	- građenje	96.000,00	197.000,00		
	- nadzor	4.000,00	3.000,00		
5.	Izgradnja prometnica Industrijske zone "Istok" (UK13)	5.000,00	90.000,00	85.000,00	komunalni doprino proračun Grada; kapitalne pomoći iz državnog proračuna
	- građenje	5.000,00	88.948,00		
	- nadzor	0,00	1.052,00		
6.	Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever" - spojna cesta UK9 sa ŽC 2033 - KRČ	10.000,00	4.000,00	-6.000,00	proračun Grada; kapitalne pomoći iz državnog proračuna; fondovi Europske unije
	- projektiranje	10.000,00	4.000,00		
	- građenje	0,00	0,00		
	- nadzor	0,00	0,00		
7.	Izvedba uzdignute plohe u Ulici Konopljišće	0,00	7.000,00	7.000,00	proračun Grada; kapitalne pomoći iz državnog proračuna
	- građenje	0,00	7.000,00		
8.	Izvedba uzdignutih ploha u Sportskoj ulici I	0,00	15.000,00	15.000,00	proračun Grada;

	- građenje	0,00	15.000,00	0,00	kapitalne pomoći iz državnog proračuna
9.	Izgradnja prometnice Trg Slobode - Trg dr. Franje Tuđmana Prelog	20.000,00	20.000,00	0,00	proračun Grada; kapitalne pomoći iz državnog proračuna;
	- projektiranje	10.000,00	20.000,00		fondovi
	- građenje	10.000,00	0,00		Europske unije
	- nadzor	0,00	0,00		
10.	Izgradnja komunalne infrastrukture područja gradski park Jug Prelog	10.000,00	10.000,00	0,00	proračun Grada; komunalni doprinos
	- projektiranje	10.000,00	10.000,00		
11.	Oborinska odvodnja Dravske ulice u Draškovcu	0,00	57.000,00	57.000,00	proračun Grada; komunalna naknada
	- građenje	0,00	57.000,00		
12.	Izgradnja Zelene ulice u Draškovcu	50.000,00	10.000,00	-40.000,00	komunalni doprinos; proračun Grada; komunalna naknada
	- građenje	47.500,00	10.000,00		
	- nadzor	2.500,00	0,00		
13.	Rekonstrukcija ŽC 20042 i spoj na D20 s izgradnjom pješačko biciklističke staze kroz naselje Čukovec	10.000,00	1.000,00	-9.000,00	proračun Grada
	- projektiranje	10.000,00	1.000,00		
14.	Sustav odvodnje otpadnih voda Grada Preloga - dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	proračun Grada; komunalna naknada
	- građenje	1.000.000,00	1.000.000,00		fondovi
	UKUPNO:	1.327.625,00	1.715.000,00	387.375,00	Europske unije

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2024.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.	povećanje / smanjenje 1. ID	
1.	Uređenje Trga kralja Tomislava i dr. Franje Tuđmana u Prelogu	10.000,00	10.000,00	0,00	proračun Grada; komunalna naknada; fondovi
	- projektiranje	5.000,00	0,00		
	- građenje	5.000,00	10.000,00		

				Europske unije	
2.	PBS Cirkovljan - Donji Kraljevec (projekti)	5.000,00	1.000,00	-4.000,00	proračun Grada
	- projektiranje	5.000,00	1.000,00		
3.	Pješačka staza - spoj Cvjetne ulice i Trga svetog Lovre	5.000,00	5.000,00	0,00	proračun Grada
	- građenje	5.000,00	5.000,00		
	UKUPNO:	20.000,00	16.000,00	-4.000,00	

Javna parkirališta

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2024.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.	povećanje / smanjenje 1. ID
		0,00		

Javne zelene površine

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2024.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.	povećanje / smanjenje 1. ID	
1.	Sanacija i hortikulturno uređenje ribolovno-rekreacijskog jezera "Trniče" u Draškovcu	15.000,00	15.000,00	0,00	komunalni doprinos; proračun Grada; komunalna naknada
	- građenje	15.000,00	15.000,00	0,00	
2.	Sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera sa hortikulturnim uređenjem u Čukovcu	26.500,00	70.000,00	43.500,00	komunalni doprinos; proračun Grada; komunalna naknada
	- građenje	26.500,00	70.000,00		
3.	Uređenje parcele u Ulici Dragutina Domjanića	6.600,00	10.000,00	3.400,00	komunalni doprinos; proračun Grada; komunalna naknada

4. Urbana oprema - dječja igrališta - sva naselja				komunalni doprinos; proračun Grada; komunalna naknada
	16.640,00	19.980,00	3.340,00	
UKUPNO:	64.740,00	114.980,00	50.240,00	

Građevine i uređaji javne namjene

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2024.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.	povećanje / smanjenje 1. ID	
1.	Širokopojasna optička mreža naselja Prelog	50.000,00	50.000,00	0,00	proračun Grada
	- građenje	50.000,00	50.000,00		
2.	Uređenje javnog WC – a na tržnici	15.000,00	15.000,00	0,00	proračun Grada
	- građenje	15.000,00	15.000,00		
3.	Uređenje doma kulture Čehovec	25.000,00	40.000,00	15.000,00	proračun Grada; donacije
	- građenje	25.000,00	40.000,00		
4.	Etno kuća Čehovec	25.000,00	5.000,00	-20.000,00	komunalni doprinos; proračun Grada; fondovi Europske unije
	- projektiranje	5.000,00	5.000,00		
	- građenje	20.000,00	0,00		
	- nadzor	0,00	0,00		
5.	Širokopojasna optička mreža naselja Draškovec i Hemuševac	10.000,00	10.000,00	0,00	proračun Grada
	- građenje	10.000,00	10.000,00		
6.	Širokopojasna optička mreža naselja Čukovec	6.600,00	6.600,00	0,00	proračun Grada
	- građenje	6.600,00	6.600,00		
7.	Sanacija vlage u Domu kulture u Prelogu	0,00	27.000,00	27.000,00	proračun Grada
	- građenje	0,00	27.000,00		
8.	Sanacija krovništa zgrade Glavna 31 (katastar)	0,00	8.000,00	8.000,00	proračun Grada
	- građenje	0,00	8.000,00		
9.	Dom kulture Hemuševac	1.000,00	3.000,00	2.000,00	proračun Grada; donacije
	- građenje	1.000,00	3.000,00		
10.	Dom kulture Draškovec	1.000,00	3.000,00	2.000,00	proračun Grada; donacije
	- građenje	1.000,00	3.000,00		

11.	Dom kulture Oporovec	1.000,00	3.000,00	2.000,00	proračun Grada;
	- građenje	1.000,00	3.000,00		donacije
12.	Dom kulture Otok	1.000,00	5.000,00	4.000,00	proračun Grada;
	- građenje	1.000,00	5.000,00		donacije
13.	Dom kulture Cirkovljan	0,00	45.000,00	45.000,00	proračun Grada;
	- građenje	0,00	45.000,00		donacije
14.	Izrada projektne dokumentacije nove zgrade Centra za socijalnu skrb Prelog	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	proračun Grada
	- projektiranje	30.000,00	20.000,00		
15.	Autobusna stanica u Prelogu	0,00	15.000,00	15.000,00	proračun Grada;
	- građenje	0,00	15.000,00		komunalna naknada
16.	Autobusna stanica u Otoku	0,00	10.000,00	10.000,00	proračun Grada;
	- građenje	0,00	10.000,00		komunalna naknada
17.	Autobusna stanica u Čukovcu	0,00	8.000,00	8.000,00	proračun Grada;
	- građenje	0,00	8.000,00		komunalna naknada
	UKUPNO:	165.600,00	273.600,00	108.000,00	

Javna rasvjeta

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2024.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.	povećanje / smanjenje 1. ID	
1.	Javna rasvjeta - spoj Nove ulice i Vrtne ulice u Čehovcu	5.300,00	1.000,00	-4.300,00	komunalni doprinos; proračun Grada; komunalna naknada
	- građenje	5.300,00	1.000,00		
2.	Primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga - najam opreme				komunalni doprinos; proračun Grada; komunalna naknada
		61.500,00	50.000,00	-11.500,00	
3.	Digitalizacija sustava javne rasvjete i informaciskih obavijesnih LED displeja kao dijela Smart city solutions na području Grada Preloga	1.000,00	1.000,00	0,00	proračun Grada; fondovi Europske unije
4.	Energetski vodovi - popuna javne rasvjete	4.000,00	10.000,00	6.000,00	komunalni doprinos; proračun Grada; komunalna naknada
	- građenje (nabava nove te zamjena postojeće rasvjete)	4.000,00	10.000,00		
5.	Javna rasvjeta u Ulici UK13 - Industrijska zona Istok	0,00	20.000,00	20.000,00	proračun Grada; komunalna naknada
	- građenje	0,00	20.000,00		
6.	Javna rasvjeta Marina Prelog	0,00	13.700,00	13.700,00	proračun Grada; komunalna naknada
	- građenje	0,00	13.700,00		
7.	LED rasvjeta – Dječje igralište Jug	20.000,00	0,00	-20.000,00	komunalni doprinos; proračun Grada; komunalna naknada
	- građenje	20.000,00	0,00		
	UKUPNO:	91.800,00	95.700,00	3.900,00	

Groblja

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2024.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.	povećanje / smanjenje 1. ID	
1.	Groblje Prelog				komunalni doprinos; proračun Grada; komunalna naknada
		50.000,00	50.000,00	0,00	
	- projektiranje	3.250,00	3.250,00		
	- građenje	46.750,00	46.750,00		
2.	Groblje Draškovec				komunalni doprinos; proračun Grada; komunalna naknada
		26.500,00	40.000,00	13.500,00	
	- projektiranje	2.000,00	2.000,00		
	- građenje	24.500,00	38.000,00		
3.	Groblje Cirkovljan				komunalni doprinos; proračun Grada; komunalna naknada
		10.000,00	10.000,00	0,00	
	- projektiranje	10.000,00	10.000,00		
	- građenje	0,00	0,00		
	UKUPNO:	86.500,00	100.000,00	13.500,00	

UKUPNO PO GRUPAMA RADOVA

R.B.	PROGRAM GRADNJE	PLAN 2024.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.	povećanje / smanjenje 1. ID
1.	nerazvrstane ceste	1.327.625,00 EUR	1.715.000,00 EUR	387.375,00 EUR
2.	javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	20.000,00 EUR	16.000,00 EUR	-4.000,00 EUR
3.	javna parkirališta	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4.	javne zelene površine	64.740,00 EUR	114.980,00 EUR	50.240,00 EUR
5.	građevine i uređaji javne namjene	165.600,00 EUR	273.600,00 EUR	108.000,00 EUR
6.	javna rasvjeta	91.800,00 EUR	95.700,00 EUR	3.900,00 EUR
7.	groblja	86.500,00 EUR	100.000,00 EUR	13.500,00 EUR
	SVEUKUPNO:	1.756.265,00 EUR	2.315.280,00 EUR	559.015,00 EUR

REKAPITULACIJA

PROGRAM GRADNJE	PLAN 2024.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2024.	povećanje / smanjenje 1. ID
1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja nerazvrstane ceste	297.625,00 EUR	694.000,00 EUR	396.375,00 EUR
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja nerazvrstane ceste	30.000,00 EUR	21.000,00 EUR	-9.000,00 EUR
javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	0,00 EUR
javne zelene površine	23.240,00 EUR	29.980,00 EUR	6.740,00 EUR
građevine i uređaji javne namjene	66.600,00 EUR	66.600,00 EUR	0,00 EUR
javna rasvjeta	91.800,00 EUR	95.700,00 EUR	3.900,00 EUR
grobља	86.500,00 EUR	100.000,00 EUR	13.500,00 EUR
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	5.000,00 EUR	1.000,00 EUR	-4.000,00 EUR
javne zelene površine	41.500,00 EUR	85.000,00 EUR	43.500,00 EUR
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije nerazvrstane ceste	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	0,00 EUR
građevine i uređaji javne namjene	99.000,00 EUR	207.000,00 EUR	108.000,00 EUR
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati			
SVEUKUPNO:	1.756.265,00 EUR	2.315.280,00 EUR	559.015,00 EUR

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini stupa na snagu u roku od 8 dana od objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 363-01/23-01/____
URBROJ: 2109-14-01-24-____
PRELOG, _____.2024. godine

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl. ing. stroj.

OBRAZLOŽENJE

Upravni odjel za gospodarstvo i financije, temeljem izvršenih radova i priljeva sredstava izvršio je izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024.g. donesenog na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga održanoj dana 30. studenog 2023.g. (Službeni glasnik Međimurske županije br. 27/23).

U okviru Programa građenja komunalne infrastrukture ovim rebalansom došlo je do povećana sredstava s planiranih 1.756.265,00 EUR na 2.315.280,00 EUR što čini razliku od 559.015,00 EUR. Promjene koje su nastale, izvršene su unutar pojedinih skupina komunalne infrastrukture.

Prijedlogom izmjena i dopuna izvršeno je usklađenje planiranog iznosa radova pojedinih skupina komunalne infrastrukture s iznosom izvršenih radova, ukazanim potrebama prema zahtjevima MO te provedenim postupcima javne nabave, kako slijedi:

- **nerazvrstane ceste (povećanje za 387.375,00 EUR)**
 - **Izgradnja prometnice i kanalizacije dijela naselja Jug - obuhvat ID DPU "Jug" Prelog** - u produžetku Ulice Perutnica formirano je deset novih građevinskih parcela. Početkom godine formirana je „bijela“ cesta te je u postupku izrada projektne dokumentacije.
 - **Gradnja ulica - jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) - D. A. Oreška** - tijekom 2023. godine proveden je postupak javne nabave te je potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji prometnice i pješačko biciklističkih staza sukladno izrađenoj projektno tehničkoj dokumentaciji te građevinskoj dozvoli. Radovi su započeli u 2023. godini kada je bio i planiran završetak radova. Zbog vremenskih uvjeta te nedostatka radne snage radovi su prolongirani i nastavljeni u 2024. g. zbog čega je došlo do povećanja planiranih sredstava.
 - **Komunalna infrastruktura područja Ulice Jug IV i Ulice Katarine Dolenc** - tijekom 2023. godine proveden je postupak javne nabave te je potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji prometnice i pješačko biciklističkih staza sukladno izrađenoj projektno tehničkoj dokumentaciji te građevinskoj dozvoli. Radovi su započeli u 2023. godini kada je bio i planiran završetak radova. Zbog vremenskih uvjeta te nedostatka radne snage radovi su prolongirani i nastavljeni u 2024. g. zbog čega je došlo do povećanja planiranih sredstava. Od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine odobreno je 35.600,00 € u okviru sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini.
 - **Izgradnja prometnice - spojna cesta DC 20 i kompostane** - za navedenu investiciju izrađena je projektno tehnička dokumentacija te je ishođena građevinska dozvola. Tijekom veljače ove godine započeo je postupak javne nabave te je u tijeku pregled i ocjena pristiglih ponuda. Planirani završetak radova je početkom iduće godine.
 - **Izgradnja prometnica Industrijske zone "Istok" (UK13)** - krajem lipnja 2023. g. pripremljena je dokumentacija o nabavi te je pokrenut postupak javne nabave. Radovi su započeli u 2023. godini kada je bio i planiran završetak radova. Zbog vremenskih uvjeta te nedostatka radne snage radovi su prolongirani i nastavljeni u 2024. g. zbog čega je došlo do povećanja planiranih sredstava. Radovi su završeni u travnju, a izvedena je prometnica, pješačko biciklistička staza te oborinska kanalizacija sukladno izrađenoj projektno tehničkoj dokumentaciji te građevinskoj dozvoli.
 - **Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever" - spojna cesta UK9 sa ŽC 2033 – KRČ** – početkom godine izrađena je projektno tehnička dokumentacija za produljenje Ulice UK9 do županijske ceste ŽC 2033 te rekonstrukciju propusta na kanalu Bistrec-Rakovnica. U svibnju je ishođena pravomoćna građevinska dozvola.

- **Izvedba uzdignute plohe u Ulici Konopljišće** - u okviru Poziva za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2024. godinu - Sanacija potencijalno opasnih mjesta objavljenog od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Gradu Prelogu odobrena su sredstva za sufinanciranje radova u iznosu od 4.339,12 EUR. U tijeku je priprema dokumentacije za provedbu postupka nabave za izvođenje radova.
 - **Izvedba uzdignutih ploha u Sportskoj ulici I u Čehovcu** - u okviru Poziva za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2024. godinu - Sanacija potencijalno opasnih mjesta objavljenog od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Gradu Prelogu odobrena su sredstva za sufinanciranje radova u iznosu od 9.654,81 EUR. U tijeku je priprema dokumentacije za provedbu postupka nabave za izvođenje radova
 - **Sustav odvodnje otpadnih voda Grada Preloga - dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok** - Krajem rujna 2023. godine između Grada Preloga i Međimurskih voda d.o.o. potpisan je „Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u financiranju i realizaciji projekta „Sustav odvodnje otpadnih voda Grada Preloga - dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok“. Proveden je i postupak javne nabave za radove, a radovi su započeli početkom svibnja.
- **javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (smanjenje za -4.000,00 EUR)**
 - **PBS Cirkovljan – Donji Kraljevec (projekti)** - Nositelj radova biti će ŽUC Međimurske županije dok će Grad Prelog sudjelovati u sufinanciranju radova. Za navedene radove sklopiti će se sporazum za definiranje omjera sufinanciranja.
 - **javne zelene površine (povećanje za 50.240,00 EUR)**
 - **Ribolovno –rekreacijsko jezero Čukovec** - od strane tvrtke OGP d.o.o. izrađen je Idejni projekt – izgradnja rekreacijskog centra s popratnim sadržajem – nadstrešnica sa spremištem te dječje igralište. Temeljem Idejnog projekta, ishodena je lokacijska dozvola. U tijeku je priprema dokumentacije za provedbu postupka nabave za radove te je iz tog razloga došlo do povećanja planiranih sredstava.
 - **Uređenje parcele u Ulici Dragutina Domjanića** - radi otklanjanja štetnih utjecaja za život i zdravlje ljudi, u planu je uređenje parcele kat. čest. br. 8108/1 k.o. Prelog
 - **Radovi na uređenju dječjih igrališta** - u okviru uređenja dječjih igrališta izvršena je kontrola te zamjena dotrajalih dijelova dječjih igrala. Također, nabavljeno je novo kombinirano igralo u naselju Oporovec te je iz tog razloga došlo do povećanja planiranih sredstava.
 - **građevine i uređaji javne namjene (povećanje za 108.000,00 EUR)**
 - **Uređenje Doma kulture Čehovec** – početkom 2024. g. izvršena je postava keramike na ulaznim stepenicama te balkonu Doma kulture. Proveden je i postupak jednostavne nabave za strojarske radove (grijanje). Najpovoljnija ponuda dostavljena je od tvrtke Mikec instalacije d.o.o. iz Cirkovljana. Vrijednost radova iznosi 17.700,00 EUR s PDV om.
 - **Etno kuća Čehovec** - tijekom 2023. g. izvršen je otkup nekretnine, kat. čest. br. 879 k.o. Čehovec. Radi se o dijelu nekretnine na kojoj se nalazi najstarija kuća u naselju Čehovec. U 2024. g. u planu je izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju građevine i formiranje Etno kuće. Iz tog razloga došlo je do smanjenja planiranih sredstava.
 - **Sanacija vlage u Domu kulture u Prelogu** – zbog problema vlage te probijanja podzemne vode, proveden je postupak jednostavne nabave za navedene radove.

Najpovoljnija ponuda dostavljena je od tvrtke Lepen d.o.o. iz Podturna. Vrijednost radova iznosi 26.909,00 EUR s PDV om.

- **Sanacija krovišta zgrade Glavna 31 (katastar)** – zbog dotrajalosti dolazi do prokišnjavanja te je iz tog razloga u planu sanacija dijela krovišta (iznad stepenica).
 - **Dom kulture Cirkovljan** - proveden je postupak javne nabave za navedene radove. Odabrana je najpovoljnija ponuda tvrtke Međimurje PMP d.o.o. Čakovec. Visina odabrane ponude iznosi 41.998,44 EUR, a obuhvaća gipskartonske i soboslikarske radove, stolarske radove, parketerske radove te elektroinstalaterske radove.
 - **Izrada projektne dokumentacije nove zgrade Centra za socijalnu skrb Prelog** - Investicija planirana zbog sve većeg obima posla Centra za socijalnu skrb te nedostatnih prostornih kapaciteta. Za izradu projekte dokumentacije proveden je postupak javne nabave. Dosad je izrađeno Idejno rješenje dok je glavni projekt u izradi.
 - **Autobusne stanice – Prelog, Otok, Čukovec** – u 2024. g. u planu je nabava novih, solarnih autobusnih stanica zbog dotrajalosti postojećih.
- **javna rasvjeta (povećanje za 3.900,00 EUR)**
 - **Javna rasvjeta - spoj Nove ulice i Vrtne ulice** - radi se o spoju Nove i Vrtne ulice u Čehovcu dužine oko 130,00 m. Postavljena su tri stupa javne rasvjete te tri rasvjetna tijela. Rasvjetna tijela nabavljena su kroz najam u okviru Primjene mjere energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga te je iz tog razloga došlo do smanjenja planiranih sredstava.
 - **Energetski vodovi** – u dvorištu zgrade gradske uprave izveden je priključak na elektroenergetsku mrežu te je postavljen samostojeći priključno mjerni ormar za potrebe odvijanja manifestacija.
 - **Javna rasvjeta u Ulici UK13 - Industrijska zona Istok** – paralelno s izgradnjom prometnice izvedeni su i radovi na postavi javne rasvjete. Postavljeno je ukupno deset stupova te rasvjetnih tijela. Radove je izvodila tvrtka Kabel Mont d.o.o. iz Domašince, a vrijednost radova iznosila je 19.958,96 EUR.
 - **LED rasvjeta – Dječje igralište Jug** - kako je novouređeno dječje igralište smješteno na parceli veće površine, javila se potreba za osvjetljenjem prostora igrališta. Za osvjetljenje odabrana je ambijentalna dekorativna antivandal rasvjeta, autonomnih samo regulirajućih karakteristika. Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda tvrtke Area lighting d.o.o. iz Zagreba. Plaćanje izvršenih radova izvršeno je u 2023. g. te je iz tog razloga došlo do smanjenja planiranih sredstava.
 - **groblje (povećanje za 13.500,00 EUR)**
 - **Groblje Draškovec** – u planu je izrada nadstrešnice uz mrtvačnicu. Za investiciju je potrebna izrada projektne dokumentacije te ishodenje akta za građenje. Tek nakon ishodenja dokumentacije započeti će potrebni radovi.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA:

Zvonimir Grabant, mag. ing. geol.